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Кемеровская область

Новокузнецкий муниципальный район

Администрация Новокузнецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
От  16.01. 2013г.   № 02
г. Новокузнецк

Об утверждении сроков выполнения  Уточненного плана мероприятий
 по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения  Новокузнецкого муниципального района

 для детей от 3 до 7 лет в 2013 году
Заслушав информацию начальника  управления образования администрации Новокузнецкого муниципального района Голдобиной Т.М. о необходимости корректирования сроков выполнения Уточненного плана мероприятий по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей от 3 до 7 лет в 2013 году, коллегия администрации Новокузнецкого муниципального района
постановляет:
1. Принять информацию начальника управления образования администрации Новокузнецкого муниципального района Т.М. Голдобиной  к сведению.
2. Заместителю главы по строительству А.Н. Емельяненко обеспечить ввод нижеперечисленных объектов капитального ремонта  в следующие сроки согласно графику производства ремонтно-строительных работ (Приложение 1):

· МБДОУ «Ерунаковский детский сад» - до 1 июня  2013 года;
· МБДОУ «Металлурговский детский сад№1»  – до 1 июля 2013года;
· МБДОУ «Загорский детский сад» - до 1 сентября 2013 года;

· МБДОУ «Куртуковский детский сад»  - до 1 августа 2013 года.

3. Начальнику  управления образования Т.М. Голдобиной:

3.1. Вынести на заседание Новокузнецкого  районного Совета народных депутатов  вопрос о корректировке долгосрочной целевой программы  «Развитие  системы образования МО «Новокузнецкий муниципальный район» в 2013-2015г.г.» с целью обеспечения открытия 210 дополнительных дошкольных мест оборудованием, мебелью на сумму в размере 11016 тыс. рублей;
3.2. Провести аукционы на приобретение  оборудования и  мебели для открытия дополнительных дошкольных мест в:
- МБДОУ «Ерунаковский детский сад» - до 15.02.2013;

- МБДОУ «Металлурговский детский сад № 1» - до 15.03.2013;

- МБДОУ «Загорский детский сад» - до 01.04.2013;
- МБДОУ «Куртуковский детский сад» - до 01.04.2013;
3.3. Подготовить проект  распоряжения  о  введении   дополнительных   штатных   единиц до 15.02. 2013; 
3.4. Обеспечить создание 40 дополнительных дошкольных мест за счет доукомплектования мебелью действующих дошкольных образовательных учреждений до  01. 04. 2013;
3.5. Обеспечить многообразие форм предоставления образовательных услуг  муниципальной  системой дошкольного образования: консультативные центры, группы кратковременно пребывания детей, логопункты, лекотеки, с целью увеличения процента охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования до 01.05.2013.
4.  Начальнику    Управления     муниципальных      имущественных     отношений 

  О.В. Богомоловой  с момента подачи заявления образовательными учреждениями 

  в  30-дневный срок:
4.1. Решить вопрос по оформлению  права оперативного управления  зданием  и бессрочного пользования землей по адресу: п. Металлургов, ул. Рабочая, 43, на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Металлурговский детский сад №1» комбинированного вида;
4.2. Решить вопрос по оформлению права оперативного управления части отдельно стоящего здания и бессрочного пользования землей  по адресу: п. Загорский, 9а,  на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Загорский детский сад» комбинированного вида;
4.3. Решить вопрос по оформлению права оперативного управления 1/2 части  здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Куртуковский детский сад» комбинированного вида по адресу: с. Куртуково, ул. Дачная 3, №1, на  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Куртуковский детский сад» комбинированного вида;
4.4. Решить вопрос по оформлению  права оперативного управления  части отдельно стоящего здания   и бессрочного пользования землей по адресу: п.ст. Ерунаково, ул. Вокзальная, 11, на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ерунаковский  детский сад» комбинированного вида.

5.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы  Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам А.В. Шарнина.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава 

Новокузнецкого муниципального района


               А.И. Мирошник
	Согласовано:                                                                                                                                                                                        Приложение 1

	Зам. главы по строительству ____________________ А.Н. Емельяненко

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укрупненный график производства ремонтно-строительных работ в детских садах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование работ/Состояние вопроса
	Даты
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август

	
	
	
	2-я декада
	3-я декада
	1-я декада
	2-я декада
	3-я декада
	1-я декада
	2-я декада
	3-я декада
	1-я декада
	2-я декада
	3-я декада
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	3-я декада
	1-я декада
	2-я декада
	3-я декада
	1-я декада
	2-я декада
	3-я декада
	1-я декада
	2-я декада
	3-я декада
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	Капитальный ремонт детского сада в п.Загорский. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Размещение аукциона на электронной площадке - заключение контракта
	15.02.13 - 31.03.13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Выполнение ремонтно-строительных работ
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	Капитальный ремонт детского сада в Куртуково. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Дефектование оставшихся объёмов работ, осмечивание, подготовка конкурсной документации
	11.01.13 - 14.02.13
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	Размещение аукциона на электронной площадке - заключение контракта
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	2.3
	Выполнение ремонтно-строительных работ
	01.04.13 - 31.08.13
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	Капитальный ремонт детского сада в п.Металлург. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Дефектование оставшихся объёмов работ, осмечивание, подготовка конкурсной документации
	11.01.13 - 14.02.13
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	Размещение аукциона на электронной площадке - заключение контракта
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	Выполнение ремонтно-строительных работ
	01.04.13 - 31.07.13
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	Текущий ремонт детского сада в п.Ерунаково. 
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	Выполнение ремонтно-строительных работ
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	4.2
	Выполнение благоустройства территории
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МУП "УКС НМР"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	В.В. Синкин


Приложение 2

к Постановлению коллегии администрации

Новокузнецкого муниципального района

От 16.01.2013 № 02
	Наименование позиций
	МБДОУ «Ерунаковский детский сад»

45 мест
	МБДОУ «Металлурговский детский сад №1»

60 мест 
	МБДОУ «Загорский  детский сад»

60 мест
	МБДОУ «Куртуковский детский сад»

45 мест
	

	Мебель
	500
	700
	700
	500

	Кухонное оборудование
	600
	700
	700
	700

	Оборудование для прачечной
	200
	200
	200
	200

	Мягкий инвентарь
	150
	180
	180
	150

	Посуда
	100
	150
	150
	100

	Игровое, спортивное  оборудование
	250
	300
	300
	250

	Медицинское оборудование
	150
	150
	150
	300

	Игровые модули
	
	1000
	
	

	Разное:

Оргтехника, зеркала, жалюзи, музыкальный инструмент
	200
	250
	250
	200

	Оформление здания: стенды, вывеска, таблицы.
	150
	200
	200
	150

	Итого:
	2300
	3830
	2830
	2550


Итого: 11510 т.р. 

Для  создания  210   дополнительных дошкольных мест в 2013 году  необходимо 11 016 т.р.
Пояснение:

Сумму расходов на открытие дошкольных мест (11510т.р.) –   остаток целевой (494т.р.) = 11016т.р. 

    В планах 2013 года   целевой долгосрочной программы  в подпрограмме материально-техническое обеспечение образовательных учреждений  сумма в размере  1850 т.р. 

  За вычетом суммы неоплаченных контрактов 2012 года в размере 471 т.р. и сумм, предусмотренных на улучшение материально-технической базы школ в размере 905 т.р.,  на развитие  материально-технической базы детских садов остается 494 т.р. 

